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stel voor dat Schepen Sprockeels-begint met het beantwoorden van de vragen die gisteren

GCGEMEENTERAAD

ZITTING VAN WOENSDAG 23 MAART 1983 OM 19.30 UUR.

De H.H. A. Vansina, Burgemeester—Voorzitter;

Sprockeels, Mevr. Van Hove echtg. Wogters,'de Hr. Anciaux, Mevr. Geelen
echtg. De Reycke, Mevr. De Kelver echtg. Hamels, de H.H. Pierco, Wouters,
Massart, Schepenen; S
Mej. Aerts, de H.H. Anthoon, Bohe
Mej. Delbecque, de H.H. De Paepe,
Libert, Lietar, Martens, Nieuwlin
Van der Meeren, Mevr. Vanderzeypen
Espen, Van Itterbeek, Van Mellaert, g _
e Mevr. Van Opdenbosch echtg. Bosquet, de H.H. Vanzeebroeck, Verheyen, Ver-
=~ ’ linden, Willemans, Raadsleden. ) g

de Hr. 0. Guffens, Stadssecretaris.

Aanﬁezig 2

, Brepoels, Bruyninckx, Buyse, Cockx,
i fer’, Flour, Geeraerts,
Tobback,) Vanden Eynde,

EFEAEFAAEPEF_QE.EiEQPHEl?EYEﬁEﬁE.3 Brepoels, Devlies, Feyfer, Libert, Lietar, Martens,
y Nieuwling, Robbeets, Tobback, Vanderzeypen, Van’
t Itterbeek, Verlinden. '

De -Heer Burgemeester.— Een goede avond..Tk verklaar de zitting voor geopend. Ik

tot zijn béleid zijn gesteld. M. de Schepen, U hebt het woord.
De Heer Schepen. Sprockeels.— M. de Voorzitter, Geachte Collega's, Mevrouwen, Mijne
Heren, ik zal aan de gemeenteraad kort en bondig een overzicht geven van de werken uit-
gevoerd gedurende 1982 en de vooruitzichten voor 1983. Ik zal mij niét beperken de be-
1. vijkste infrastructuurwerken te vermelden, doch ook de belangrijke onderhoudswerken
aa.- Jle stadseigendommen. Er is hier herhaaldelijk gesproken door intervenanten alsof er
aan de stadseigendommen niets gedaan werd, alsof men nog moest beginnen te denken aan
energiebesparende maatregelen, alsof wij zelfs niet wisten dat er problemen waren.

— e —— T Tl e s e e m—— G e — — m—

De Heer Van Mellaert.— Er heeft hier niemand gezegd dat ge nog niet weet dat er
2en energieprobleem bestaat.

De Heer gprockeels. = Zulks zal niet alleen het bewijs leveren wanneer de techni-
sche dienst van de stad Leuven naar behoren de verschillende facettem van haar taak
vervult, doch eveneens de reeds geuitte ongegronde kritiek te weerleggen. Wat betreft
het overzicht van de werken uitgevoerd in 1982 en de vooruitzichten voor 1983, hebben

we dat gesplitst per deelgemeente. Ik heb U gezegd dat ik niet alleen de infrastruc-—
tuurwerken, maar ook onderhouds—~ en herstellingswerken zou vermelden.

_ Aanpassing centrale verwarming stadhuis in 1982 en aanpassing centrale verwarming
politiebureau - Leuven. Aanbesteed op 5/3/1982 en uitgevoerd in 1982. Het waren beide
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i De Heer Schepen Sprockeels.— Dat hangt ervan af, iedereen is niet zo gelukking
Mot de tijden die we meemaken. Arenberghplein, wij hebben daar het onze over gezegd.

; Brug Kesselstraat is aanbesteedt in 1982 en niet toegewezen omdat er problemen
. ren met niet conforme inschrijvingen. Dat kon dus niet aanbesteedt worden en staat
daarom in de begroting 1983. _

_ Wat de verbetering Vaartdijk betreft, daar heeft de stad geen. schuld aan. In het
i‘.egiﬂ van de fusie was er interesse van de Zeescheld? om die weg over te nemen door he
@rijk, en pas later hebben zij daarvan Qfgezien en wij hebben dan gezegd dat de stad
W®iringend de nodige schikkingen zal treffen, en het aangepast dossier met subsidies wer
#8ioor het college goedgekeurd op 22/6 _en door de gemeenteraad op Z29/6/1981, en werd aan
$lic subsidierende overheid overgemaakt op 6/7/1981, het kan dus niet rapper. Toen heeft
Wimen moeten wachten om het te laten doorgaan omdat wij gehoopt Eﬁddegggat de Zeeschelde
‘[de zaak zou overgenomen hebben. '

‘ Tenslotte wat de andere dossiers betreft die uit de begroting verdwenen waren, de
twee andere fazen van de Schapenstraat bv. dat is geblokkeerd door de bergingscollecto:
#het dossier van de Schapenstraat, we hebben een dossier ontvangen op 30.3.1979, dan is
. 'er met de fietspaden een aangepast dogsier .terug binnengekomen.. Op 26.2.1979 een aange-
past dossier, maar dan met de waterzuivering en de collectoren heeft men moeten gans -

de fazering wijzigen én herzien, om geen tweemaal zaken meoten op of open te breken die

pas zouden aangelegd zijnm.

Zo komt het dat men de fazen die gepland waren, le faze Schapenstraat, tweede faze
Redingenstraat, derde faze rondom de rijksscholen, is men met de derde faze begonnen
omdat daar geen problemen met collectoren waren, maar Redingenstraat-Redingenhof, is
geblokkeerd door de collector Interleuven. ' ' )

We zijn klaar, maar omdat men niet klaar zal zijn met de collectoren, zal men dé
werken slechts kunnen uitvoeren — omdat het gamen moet gebeuren - in 1984-1985. Wat de
Schapenstraat betreft hebben wij een bergingscollector uit te voeren.

Het dossier is- binnengekomen op 1.9.1982 en het college heeft beslist de brug in
de Zwarte Zustersstraat afzonderlijk aan te besteden. Pit dossier komt op de volgende
gemeenteraad. Schapenstraat.e.a. kan na enkele aanpassingen eerstdaags aan het college
Voorgelegd worden, samen met de bergingscollector; dus het ganse dossier.

- Zoals uit mijn uiteenzetting blijkt is er heel wat gerealiseerd op gebied van in—
-,'*Qrastructuurwerkén, van onderhoudswerken en ook van restauraties; het is dus al te
goedkoop deze realisaties stelselmatig te verzwijgen en te doen alsof ze er niet zijn
door steeds te wijzen op een aantal probleemdossiers die achteruitblijven, ofwel omdat
vij moeten wachten op subsidiéring ofwel omdat het college collegiaal beslist heeft het
dossier te herzien of te wijzigen of uit te stellen omdat de omstandigheden ingevolge
de financiéle toestand en de langdurige economische crisis veranderd zijn. Ook soms

omdat de mentaliteit van de omwomenden veranderd is .- en omdat ook.de prioriteiten ver-
anderd zijn. '

Daarmee denk ik, M. de Burgemeester, een bondige maar volledig mogelijke uiteen-—

zetting gedaan te hebben en aan de zaken die gisteren uiteengezet werden, beantwoordt
te hebben. ' ' '




